Planning annuel des actions spécifiques des TECs du Corevih Paca Ouest Corse

corevih PACA OUEST CORSE

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
S1			Extraction DoMeVIH et Nadis pour la FHDH						Contrôle qualité et corrections		Envoi des extractions corrigées	
S2	Début enquête File Active	Contrôle qualité et corrections avant extraction		Début enquête rapport d'activité COREVIH					Point eDO (contrôle exhaustivité et déclaration des données)			
S3		Point eDO (contrôle exhaustivité et déclaration des données)								Point sur versions et mises à jour Domevih		
S4			Point sur versions et mises à jour Domevih								Journée des TECs	